



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby splaškové kanalizace v obci.

Informace o postupu prací k 13. 12. 2018

- Stoka A5** - trasa v ulici od křižovatky u čp. 184 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po čp. 194
- k 13. 12. je na této stoce hotová část od domu čp. 188 po dům čp. 194.
 - od 14. 12. budou práce přerušeny na období vánočních svátků a místní komunikace bude zprůjezdněna v celé šířce.
 - další pokračování prací je plánováno od 8. 1. 2019.

- Stoka C1** - trasa od křižovatky u čp. 15 po zahradě kolem domu čp. 11
- k 13. 12. je tento úsek dokončen, další pokračování prací bude následovat od 8. 1. 2019 výkopem v místní komunikaci u domu čp. 210 s pokračováním směrem k domu čp. 13 a dále.
 - práce v této části místní komunikace budou zahájeny a prováděny s ohledem na vývoj počasí tak, aby byla co nejméně ohrožena dopravní dostupnost.
 - dopravní dostupnost k nemovitostem je plánována takto:
 - ze směru od „Poličky“ průjezdnost po dům čp. 210
 - ze směru od obecního úřadu pak domy čp. 209, 13, 207, 208, 206 atd.
 - v zimě problematický kopec u čp. 30 bude udržován co nejlépe sjízdný

Ostatní informace:

Projektová dokumentace splaškové kanalizace a všechny další informace o postupu prací jsou a budou vždy k dispozici na internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu.

Zodpovědný stavbyvedoucí - Jan Šimůnek, tel.č. 774 439 524

Poděkování:

Děkuji Všem obyvatelům stavbou aktuálně dotčených lokalit za spolupráci se stavební firmou při řešení umístění kanalizačních odboček, inženýrských sítí atd. a za velice vstřícný přístup k dopravním omezením a všem dalším komplikacím vznikajícím u jejich domů.

Petr Šváb