



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby splaškové kanalizace v obci.

Informace o postupu prací k 20. 1. 2019

- Stoka A5** - trasa v ulici od křižovatky u čp. 184 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po čp. 194
- k 20. 12. je na této stoce hotová část od domu čp. 186 po dům čp. 194.
- v dalších pracovních dnech se pokračuje dále ve směru stoky
- Stoka C1** - trasa od křižovatky u čp. 15 po zahradě kolem domu čp. 11 na místní komunikaci u čp. 210 a dále směr „západ“
- od 21. 1. budou práce pokračovat výkopem v místní komunikaci u domu čp. 210 s pokračováním směrem k domu čp. 13 a dále.
- dopravní dostupnost k nemovitostem je plánována takto:
- ze směru od „Poličky“ průjezdnost po dům čp. 210
- ze směru od obecního úřadu pak domy čp. 209, 13, 207, 208, 206 atd.
- problematický kopec u čp. 30 bude udržován co nejlépe sjízdný
- Stoka A** - trasa od domu čp. 47 po místní komunikaci kolem domu čp. 48 až ke garážím u stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad
- od 21. 1. začátek prací u domu čp. 47, pokračování výkopem v místní komunikaci směrem „západ“
- dopravní dostupnost k nemovitostem je plánována takto:
- ze směru od obecního úřadu průjezdnost po dům čp. 47
- ze směru od „Sádku“ po dům čp. 48 a postupně méně

Ostatní informace:

Projektová dokumentace splaškové kanalizace a všechny další informace o postupu prací jsou a budou vždy k dispozici na internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu.

Zodpovědný stavbyvedoucí - Jan Šimůnek, tel.č. 774 439 524

Petr Šváb