



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby splaškové kanalizace v obci.

Informace o postupu prací k 27. 2. 2019

Aktuální práce na stoce B

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 budou na této stoce probíhat práce v křižovatce u domu čp. 155. Výjezd z ulice bude během pracovní doby možný pouze směrem „Sádek“ s výjezdem u domů čp. 93 a 94.

Prosíme řidiče o opatrnost, protože tímto směrem je také jediná možnost příjezdu.

Předpokládáme, že zásah v křižovatce u čp. 155 se podaří dokončit během jediného dne a následně bude možný i příjezd od silnice od Horní autobusové zastávky.

Aktuální informace o nově zahájených pracech:

Stoka B2 - trasa ve středu obce směrem k areálu Pod Lipou a areálu Kytos
- dne 27. 2. byly zahájeny práce na začátku této stoky a bude se postupovat proti spádu stoky směrem k areálu Kytos
- dopravní omezení se bude v maximální možné míře minimalizovat

Stoka B2.2 - trasa ve středu obce od odbočky k areálu Pod Lipou podél autobusové zastávky směr pomník padlých k domu čp. 89
- dne 27. 2. byly zahájeny práce na začátku této stoky a bude se postupovat proti spádu stoky směr „Polička“

Informace o postupu prací v ostatních částech obce:

Stoka A5 - trasa v ulici od křižovatky u čp. 180 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po čp. 194
- k 27. 2. jsou hlavní stoky v této ulici hotové, bude prováděno dosypání výkopů
- v dalších pracovních dnech se bude pokračovat lokálním napojením přípojek u domů čp. 180 a 181

Stoka C1 - trasa v komunikaci od domu čp. 210 a dále směr „západ“
- k 27. 2. je hotová část za dům čp. 206
- další postup je pokračování trasy v místní komunikaci až po dům čp. 17

Stoka A - trasa od domu čp. 47 po místní komunikaci kolem domu čp. 48 až ke garážím u stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad
- k 27. 2. práce prozatím přerušeny pro velmi podmáčený terén v louce u potoka a vysokou úroveň spodní vody z přilehlého svahu